	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 27 del 07/10/2026	*Prot. 39/UTD del 07.10.2026*	ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE CONTO FINALE, REGOLARE ESCUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE – INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE IN GIOIA SANNITICA (CE)" - Importo finanziamento 1.090.000,00 €. - CUP F36J22000130006 - CIG B81F9EB31F

L'anno **duemilaventisei** il giorno **sette** del mese di **ottobre**,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto

finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, due edifici di culto ubicati nel territorio della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE IN GIOIA SANNITICA (CE)" - CUP F36J22000130006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 1.090.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE IN GIOIA SANNITICA (CE)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE IN GIOIA SANNITICA (CE)" - CUP F36J22000130006.

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n. 1 del 14.03.2023 per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n. 2 del 21.03.2023 e la determina n. 7 del 07.07.2023, con la quale è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE – GIOIA SANNITA (CE), – CUP

F36J22000130006" all'arch. Vittorino Onofrio – Partita IVA 01494910621 – Via M. Ungaro n. 14 – Cerreto Sannita (BN), iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Benevento al n. 1055

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n. 14 del 13.11.2023 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE – GIOIA SANNITA (CE), – CUP F36J22000130006 – CIG A0095DCBC9, con la quale si affidava l'incarico al RTP arch. MARCO MORONE (Capogruppo Mandatario) - Ing. LELLA LIANA IMBRIANI (Mandante) – Arch. FEDERICO VERDEROSA (Mandatario) – Arch. ALBERTO OLIVIERI con un importo offerto pari ad € 113.000,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- Che il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE – GIOIA SANNITA (CE), – CUP F36J22000130006 – CIG A0095DCBC9, è stato stipulato in data 26 febbraio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- La nota prot. MIC_SABAP_CE_UO3 27/05/2024 0010721-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagini acquisito al protocollo n. 5971 del 25/03/2024, a firma dei tecnici del costituito R.T.P. arch. Marco Morone (capogruppo);
- La determina n. 33 del 15.07.2024 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: all'Impresa Edil Diagnosis S.r.l Laboratorio per prove su materiali Partita IVA 01696210622, Via G. OCONE, n. 109 82030 Ponte (BN), con rappresentante dell'Impresa sig. Trosino Antonio, stipulato in data 25.07.2024 per un importo di € 18.000,00, oltre oneri ed IVA come per legge, secondo le modalità definite dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- La determina n. 39 del 18.12.2024, con la quale è stato liquidato pro quota, il compenso per il progetto di fattibilità tecnico economica, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE – GIOIA SANNITA (CE), – CUP F36J22000130006 – CIG A0095DCBC9;
- la determina n. 43 del 18/02/2025 del RUP con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI FELICE IN GIOIA SANNITICA (CE) - CUP F36J22000130006;
- la determina n. 45 del 06/08/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE IN GIOIA SANNITICA (CE) CUP F36J22000130006" con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 1.090.000,00, di cui euro 745.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 345.000,00 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 48 del 04/09/2025 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE IN GIOIA

SANNITICA (CE)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 1.090.000,00, di cui euro 745.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 345.000,00 per somme a disposizione;

- la determina a contrarre n. 49 del 24/09/2025 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE IN GIOIA SANNITICA (CE)" - CUP F36J22000130006" all'operatore economico TERMOTETTI COSTRUZIONI S.p.a. Società benefit P. IVA 02906410614 con sede in Gioia Sannitica (CE) alla Via Filette n. 11, che ha offerto il prezzo di **€ 582.622,49** (cinquecentoottantaduemilaseicentoventidue/49) di cui euro € 12.061,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 298.425,96 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 22/10/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- il quadro economico post gara, aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P., approvato con determina n. 8 del 23.03.2026 Prot. n. 11/UTD del 23.03.2026;
- gli atti contabili degli stati di Avanzamento n. 1, n. 2 e n. 3, redatti dall'arch. Marco Morone, nella veste di direttore dei lavori, trasmessi al Vicario Generale della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo diocesicerreto_ufftecnico@pec.it in data 19 marzo, 26 maggio 2026 e 5 agosto 2026;
- il verbale di ultimazione dei lavori del 30 giugno 2026;
- la determina n. 19 del 04/06/2026 prot. 26/UTD di approvazione e liquidazione del collaudo statico e la ricevuta di avvenuto deposito sulla piattaforma AINOP prot. m_inf.A476E9A. REGISTRO UFFICIALE. U. 0015124.08-06-2026;

Visto:

- la "Relazione sul conto finale" dei lavori redatto dall'Arch. Marco Morone, nella veste di direttore dei lavori – capogruppo RTP, trasmesso al Vicario Generale della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo diocesicerreto_ufftecnico@pec.it in data 28 agosto 2026, comprensivo dei documenti contabili:
  -Stato finale dei lavori;
  - Allegati Contabili.

  da cui si evince un credito per l'impresa di **euro 5.903,65** oltre IVA al 10%;
- la "Relazione tecnico scientifica" redatta dall'Arch. Marco Morone, nella veste di direttore dei lavori, trasmesso al Vicario Generale della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo diocesicerreto_ufftecnico@pec.it in data 21 settembre 2026 e trasmessa a mezzo pec nella stessa data alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento;
- il "COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO" redatto dall'Ing. Giuseppe IZZO, nella veste di Collaudatore Tecnico-Amministrativo, trasmesso al Vicario Generale della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 24 settembre 2026, comprensivo di tutti gli allegati;

Acquisita:

- la fattura n. **A/57 del 31/08/2026** dell'importo di € 5.903,65 oltre IVA pari ad € 590,37 per un importo complessivo di **€ 6.494,02** emessa dall'impresa TERMOTETTI S.p.a. Società Benefit - P.IVA 02906410614, relativa allo STATO FINALE dei lavori in oggetto;
- il DURC dell'impresa prot - INPS_51243631 - scadenza 18/10/2026 attestante la regolarità contributiva;
- l'esito informativo del certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art 17-BIS, comma 5, Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esito positivo;
- della polizza fideiussoria, presentata dall'Appaltatore come garanzia definitiva, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., polizza n° IT2601146, emessa in data 6/10/2026 da European Insurance Company, per l'importo di euro 6.092,57;
- della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., emessa il 08/10/2025 n. OX00062126 da REVO Insurance S.p.A., per un importo garantito di euro 582.622,49, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi;
- della garanzia fideiussoria n. IT2500472 sull'anticipazione contrattuale, emessa dalla European Insurance Company, emessa il 20/11/2025 per l'importo di euro 121.232,09;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F36J22000130006;
ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: B81F9EB31F;
Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, e s.m.i.;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
Vista la nomina, da parte del Vescovo, di RUP allo scrivente, in data 6 marzo 2023;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

1. **di approvare** lo Stato Finale, come meglio dettagliato nelle premesse, gli elaborati "Relazione sul conto finale", e il "Certificato di regolare esecuzione", redatto dall'arch. Marco MORONE, nella veste di direttore dei lavori, allegati al presente atto quali parte integrante dello stesso, relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FELICE IN GIOIA SANNITICA (CE), sottoscritti dal D.L., dall'impresa TERMOTETTI S.p.a. Società Benefit e dal RUP;
2. che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio, per quanto disposto all'art. 116, comma 2, del D. Lgs 36/2023;
3. di liquidare il credito dell'operatore TERMOTETTI S.p.a. Società Benefit - P.IVA 02906410614 di euro € 5.903,65 oltre IVA pari ad € 590,37 per un importo complessivo di **€ 6.494,02** per il saldo dei lavori del contratto e svincolo delle detrazioni dello 0,5% dei lavori in oggetto;
4. di procedere, dopo la liquidazione del credito all'impresa TERMOTETTI S.p.a. Società Benefit - P.IVA 02906410614 allo svincolo:
   - ✓ della polizza fideiussoria, presentata dall'Appaltatore come garanzia definitiva, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., polizza n° IT2601146, emessa in data 6/10/2026 da European Insurance

Company, per l'importo di euro 6.092,57;

- ✓ della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., emessa il 08/10/2025 n. OX00062126 da REVO Insurance S.p.A., per un importo garantito di euro 582.622,49, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi;
- ✓ della garanzia fideiussoria n. IT2500472 sull'anticipazione contrattuale, emessa dalla European Insurance Company, emessa il 20/11/2025 per l'importo di euro 121.232,09

5. **di dare atto** che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto disposto dall'art.117 comma 9 del D. Lgs 36/2023 del Codice Appalti;
6. **di dare atto** che l'impresa TERMOTETTI S.p.a. Società Benefit - P.IVA 02906410614 ha costituito una garanzia fideiussoria, sulla rata di saldo, ai sensi dell'art.117 comma 9 del D. Lgs 36/2023, stipulata polizza n° IT2601146, emessa in data 6/10/2026 da European Insurance Company, per l'importo di euro 6.092,57 - Ente Beneficiario Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata De' Goti;
7. **di procedere** alla liquidazione dell'importo indicato nella fattura n. **A/57 del 31/08/2026** dell'importo di € 5.903,65 oltre IVA pari ad € 590,37 per un importo complessivo di **€ 6.494,02** emessa dall'impresa TERMOTETTI S.p.a. Società Benefit - P.IVA 02906410614, relativa allo STATO FINALE dei lavori in oggetto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
8. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F36J22000130006 - CIG: B81F9EB31F;
9. **di disporre il pagamento** all'impresa TERMOTETTI S.p.a. Società Benefit - P.IVA 02906410614, giusta fattura n. **A/57 del 31/08/2026**, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, dell'importo complessivo **€ 6.494,02;**
10. **di dare atto**, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati alla Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 0294/003778387 presso la Banca BIPER scopo dedicato ed intestato DIOCESI DI CERRETO SANNITA – TELESE – SANT'AGATA DE' GOTI - CUP F36J22000130006 Chiesa di San Felice in Gioia Sannitica (CE).
11. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti.

Cerreto Sannita, lì 07/10/2026

Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de' Goti * CURIA UFFICIO TECNICO DIOCESANA

IL RUP

don Donatello CAMILLI

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 08/10/2026 al 26/10/2026 nel sito Web istituzionale di questa Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) **www.diocesicerreto.it.**

L'OPERATORE DEL
SERVIZIO INFORMATICO
DIOCESANO

F.to Sac. Saverio Goglia